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Kai Krüger1 
Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR) (www.bfjr.no ) arrangerte 11-
12. november 2013 i samarbeid med Det juridiske fakultet ved 
Universitetet i Bergen og Entrepriserettsforeningen i Norge et todagers 
symposium «Entreprenørrisikoen Revisited» i Bergen, der temaet var 
hvor langt den entrepriserettsteori som ble presentert i Tore Sandviks 
doktoravhandling «Entreprenørrisikoen» fra 1966 fortsatt står seg i lys 
av fagets utvikling og med sikte på risikobildet mellom aktørene ved 
gjennomføring av bygg- og anleggsarbeider – både i dagens forhold og 
med blikk for fremtiden. Teksten ble fremført som en innledning til 
arrangementet.  
Tore Sandvik ble 54 år gammel og falt på jobb i 1985. Han skulle sammen med 
advokat Bjørn Sulland holde sitt foredrag på Juristforbundets årlige 
entrepriserettskurs i Trondhjem en høstdag i september, men et slag satte 
punktum for en kort men markant karriere. 
Tores juridiske doktoravhandling «Entreprenørrisikoen»2 ble til ved Oslo-
fakultetets Institutt for privatrett. På 60-tallet var Oslo-miljøet lite, men man 
hadde et team av universitetsstipendiater som skrev store og vektige 
kvalifikasjonsarbeider på den tiden: Arvid Frihagen kjente Tore godt fra før – de 
hadde begge jobbet der mange lovende elitejuristene søkte seg på denne tiden 
– Prisdirektoratet.3  Andre som la løpet for en akademisk karriere fra Domus 
Media på Carl Johan på denne tiden var Birger Stuevold Lassen, Axel Hærem, 
Peter Lødrup, Magnus Aarbakke, Torkel Opsahl. La meg også nevne Erling 
Selvig, som faktisk hadde et prosjekt som lå nokså nær Tores – fraktrisikoen i 
sjøtransportavtaler. Tore beklager i sin avhandling at han kunne ha dradd nytte 
av Selvigs Freight Risk, som også var en dybdeboring i det kontraktsrettslige 
                                               
1 Emeritus ved Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen, gjennom flere år  medlem i 
det responderende Byggebransjens Faglig Juridiske Råd og i Klagenemnda for offentlige 
anskaffelser KOFA. 
2
 Johan Grundt Tanum Oslo 1966 (463 sider). 
3
 På denne tiden og langt ut på 1970-tallet gjaldt omfattende prisforskrifter som ble administrert av 
Prisdirektoratet, herunder for regulering av kontraktssummen i entreprisekontrakter, se kritisk omtale av Bjørn 
Sulland i skriftet «Offentlige anbudsregler» Institutt for offentlig rett (UiB) – Skrift nr 6 /1976 på s. 107 flg.  
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risikobegrep.4  Begge kom på trykk i 1966 og Tore ble professor i Bergen, mens 
Erling Selvig disputerte senere på et arbeid om prinsipalansvar5 og gikk gradene 
i Oslo. Syv år senere enn Tores avhandling kom Per Brunsvigs doktoravhandling 
om konstruksjonsansvar i skipsbygging.6 Så kom først Helge Jakob Kolruds og 
deretter Knut Kaasens behandling av off shore fabrikasjonskontraktene7 – og 
dermed var ringen sluttet – lødig norsk litteratur om tilvirknings- og 
verksleieoppdrag på sjø og land regulert med fremforhandlede agreed 
standardvilkår som primær rettskilde.  Det var satt en påle i bakken ved siden 
av kjøpsretten. 
Etter å ha disputert i 1966 søkte Tore seg til Bergen. Han var en kort tid 
professor ved Norges Handelshøgskole før han i 1972 sluttet seg til det nye 
fagmiljø ved de to nyopprettede juridiske institutter ved Universitetet i Bergen 
– fra 1969 den første fagjuridiske akademiske knoppskyting utenom det 
tradisjonstunge juridiske fakultet i Oslo. Selv kom jeg til Bergen i august 1973. 
Tore ble en nær venn og kollega i årene som fulgte. Han var ikke bare jurist 
med kunnskaper og akademisk klarsyn. Han var raus, klok, hadde betydelig 
studenttekke – og kunne delta med forbløffende suffisanse i enhver diskusjon 
om hva som helst. Og han hadde oftest irriterende rett. Hans judicium var dertil 
uforlignelig presist. 
Tore var prestesønn med Telemark umiskjennelig i målet.  
De to universitetsinstituttene i Bergen var lagt under SV-fakultetet. I tiden før 
det bergenske juridiske fakultet kom på plass i 1980 var Tore Sandvik SV-
dekanus, en uriaspost som med betydelig politisk gangsyn skulle fordele 
stillinger, budsjettposter og fagressurser mellom tre sultne faggrupper på 
denne tiden – sosiologene, psykologene - og juristene.  
Tores navn innen rettsvitenskap er selvsagt først og fremst forbundet med 
nybrottsarbeidet fra 1966 som er fagets origo. Både entrepriserett og ikke 
minst anbudsrett var på 1960-tallet så å si uutforsket i norsk akademia. 
                                               
4
 Erling Selvig, The Freight Risk Arkiv for Sjørett Bd 7 (1965-1978). 
5
 Erling Selvig, Det såkalte husbondsansvar, Universitetsforlaget, Oslo 1968. 
6
 Per Brunsvig Konstruksjonsansvar ved bygging av skip, Arkiv for Sjørett Bd 13 (1973), Universitetsforlaget Oslo 
1973. 
7
 Helge Jakob Kolrud, Erik Chr. Stoltz og Hans B. Thomsen, North Sea Offshore Construction Contracts, MVL Oslo 
1979,  Knut Kaasen, Petroleumskontrakter: med kommentarer til NF 05 og NTK 05, Universitetsforlaget Oslo 
siste utg 2006. 
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Anbudsrettslig teori i samme periode er meget sparsom, og man må anta at 
undervisning og forskning innen området lå nær et nullpunkt. Carl Jacob 
Arnholms anmeldelse i TfR 1956 s. 51 av en dansk fremstilling er betegnende: 
Det er først etter å ha sett nærmere på Axel H. Pedersens danske bok 
”Licitation” at anmelderen får sans for de særlige avtalerettslige utfordringer 
der kontrakten tildeles i konkurranse mellom flere tilbydere. Den første mer 
helhetlige behandling av anbudsretten i norsk teori synes å ha vært T Sandviks 
artikkel ”Enkelte spørsmål ved anbudskonkurranse”, inntatt i Arnholms 
festskrift i 1969 på s. 485 flg.8 Sandvik og Arvid Frihagen startet senere på 1970-
tallet fra de den gang nyopprettede juridiske institutter ved Universitetet i 
Bergen kurs- og foredragsvirksomhet som ble holdt gående frem til vedtagelsen 
av ”REFSA” i 1978.9 Tore satte både entrepriseretten og anbudsretten på den 
fagjuridiske dagsorden. Fra 1978 påbød anbudsregimet REFSA bruk av NS-
standardene i staten.  Dette gjaldt også NS 3400 Regler om anbudskonkurranse 
som ble lansert av Norges Standardiseringsforbund allerede i 1972.  Komitéens 
arbeidsgrunnlag var en utredning av Tore basert på bransjepraksis og sedvane. 
Tore og Arvid Frihagen holdt på 1970- og 1980-tallet kurs for bransjen om både 
NS 3400 og NS 3401. Jeg ble for egen del hanket inn og terpet min første 
anbudsjuss en gang da bergenstoget til kursstedet på Geilo fikk linjefeil midt i 
en tunnel og Tore, Arvid F og jeg tilbragte halvannentime i spisevognen ved 
Osterfjorden godt hjulpet av først én senere flere flasker rødvin med stearinlys i 
tunnelmørket. Senere – i 1978 – trakk Tore meg med da Byggebransjens Faglig 
Juridiske Råd startet sine responderende uttalelser som i dag etter 35 år teller 
mer enn 600 saker.10 Tore var arkitekten også for dette.   
La meg minne om at selv om Tores forfatterskap i de 13 årene han var 
professor i Bergen ble kortvarig, så er hans forskning fra denne tiden av 
                                               
8
 Nordisk gjenklang,  Festskrift til Carl Jacob Arnholm 1969  [hovedredaktør: Knut S. Selmer]. En antologi 
«Offentlige anbudsregler» (kursmateriale red. A. Frihagen) ved lanseringen av REFSA 1978 ble utgitt ved 
Institutt for offentlig rett – skrift nr 6 / 1976 med bidrag av Arvid Frihagen, Olav Krosshavn, Tore Sandvik, Kai 
Krüger, Bjørn Sulland, Henning Lem og Kjell Gjelstad. 
9
 Forskrifter for henholdvis statlige kjøp av varer («vareforskriften») og kontrahering av bygg- og 
anleggsarbeider («entrepriseforskriften») begge fastatt ved kgl. res. 17.3.1978. REFSA-forskriften med inntak av 
NS 3400 og NS 3401 gjaldt fortsatt utenom de EØS direktiv-regulerte anskaffelser fra 1994 frem til 1999, da et 
mer heldekkende regelverk kom på plass for alle offentlige anskaffelser – både statlige og kommunale (lov 
16.7.1999 nr. 69 med tilhørende EØS-baserte forskrifter).  
10
 To publikasjoner (red K. Krüger): Uttalelser i byggesaker (1-200), Tano, Bergen 1987, Uttalelser i byggesaker 
1987-96 (201-450), Tano Aschehoug 1997. Senere uttalelser legges ut på bfjr.no og publiseres i bladet 
«Byggeindustrien». 
4 
 
betydelig interesse også i dag. Innen hans spesialfelt ble hans senere 
kommentar til NS 340111 en entrepriserettslig bibel brukt i bransjen, påberopt i 
retts- og voldgiftssaker - og hyppig henvist til i Høyesterett også etter de senere 
standardrevisjoner. Tore deltok i komitéarbeidet som forberedte NS 3401. Vår 
andre nestor i entrepriseretten - Helge Jakob Kolrud - ledet 
komitéforberedelsene av de senere standarder og har utgitt kommentarer til 
både NS 3430 og dagens NS 8405.12 Men Tore Sandviks arbeider fra før hans tid 
er ikke av den grunn gått av moten.      
Standardvilkår for bygg- og anleggsarbeid finnes i alle de nordiske land, men de 
er ikke samordnet. Det kan i denne sammenheng nevnes at Tore Sandvik fikk i 
oppdrag av Nordisk Ministerråd å utarbeide et forslag til nordiske 
kontraktsbestemmelser for bygge- og anleggsarbeider – utgitt som NU 
1976:22. Dette prosjektet lå nok Tore på hjertet, men det ble dessverre 
skrinlagt og er lite kjent i dag.  Prosjektet beskrives i en antologi Selected 
Problems of Construction Law: International Approach,13 der Tore Sandvik 
deltok med en utredning om forsinkelsesansvar (s. 53-77).14  
Men forfatterskapet rakk videre.  En liten bok om kommisjon og 
handelsagentur i varehandelen er fortsatt til dato – vil jeg påstå - den beste 
norske behandling av grunnproblemene i mellommannsretten.15 Og så leverte 
han sammen med Carsten Smith i 1970 en lite kjent innstilling som lå til grunn 
for en lovendring i 1973 (lov 1. juni 1973 nr 30) om avgangsvederlag for 
handelskommisjonærer og agenter – reglene er videreført i den gjeldende 
handelsagenturlov fra 1992.16 Han utredet i NOU 1974:22  forarbeidet til 
personregisterloven 1978 og la dermed grunnlaget for det senere Datatilsynet. 
Han leverte et fremragende arbeid om konsulentansvar på Det 27. Nordiske 
Juristmøte i Reykjavik 1975 (Bilag 10) – lenge det toneangivende norske 
rettsvitenskapelige bidrag i dette emnet.  Og så var han min medforfatter 
sammen med Ole Johan Giertsen i en fremstilling av norsk panterett basert på 
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 Tore Sandvik, Kommentar til NS 3401, Universitetsforlaget Oslo 1977. 
12
 Helge Jakob Kolrud m. fl., NS 8405 Kommentarutgave, Universitetsforlaget Oslo 2004. 
13
 The First International Construction Law Conference 1982 (University of Fribourg) utgitt av University Press 
Fribourg Switzerland Sweet and Maxwell 1983 (red. P. Hauch og J. Sweet) 
14
 Det ble holdt en “Second Conference” ved Universitetet i Berkeley I 1987 der jeg deltok med innlegg om 
Variation Order, men det ble denne gang ikke publisert noen seminarrapport. 
15
 Tore Sandvik , Handelsagentur og andre mellommannsforhold i varehandelen, Tanum-Norli Oslo 1971. 
16
 Lov 19. juni 1992 nr. 56 Kapittel V (§§ 25-33). 
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den nye pantelov 1980.17 Og han var midt i en fremstilling av norsk konkursrett 
tilpasset lovreformen i 1984 da han døde i september 1985. Tore og jeg 
polemiserte begge mot Sjur Brækhus om kontraktsregulering versus boinntrede 
ved entreprenørkonkurs.18 Men det var en ulik kamp siden Sjur Brækhus fikk 
siste stikk da han som lovkonsipist skrev inn sin kreditorpreferanse i 
dekningsloven § 7-3. Jeg husker Tores beske kommentar: Er det viktigere å 
fordele penger enn å få byggeprosjektet fullført? Tores konkursbok ble for øvrig 
ferdigstilt og utgitt av min daværende kollega Kristian Huser.19 
Som person var Tore likt av alle – og høyst respektert som en frontfigur i norsk 
privatrett for sin tid. Tore foreleste på sitt kontor for 4 studenter i bygge- og 
entrepriserett i Bergen – en av dem var Karl Marthinussen, senere medforfatter 
på NS 8405-kommentaren.20 En annen var Haakon Blauw i Wikborg & Rein, 
som med Tore som veileder leverte særavhandling om Arkitektnormen.  
Humor er ikke et kvalifikasjonskriterium i akademia. Men den skader ikke. Da 
det skulle velges rektor på Universitetet og salen var full av de 
forhåndsinnmeldte vitenskapelig ansatte som skulle avgi skriftlige stemmer på 
den eneste lanserte kandidaten, viste det seg at en professor NN hadde varslet 
fravær på valgdagen til tross for at han vitterlig var fysisk til stede. 
Universitetsdirektør Magne Lerheim tok aldri lett på formalia og det utspant 
seg en finurlig debatt om hvorvidt en tjenestemann med innmeldt forfall tross 
fysisk fremmøte i dette tilfelle hadde stemmerett – inntil Tore grep ordet og 
gjorde møteledelsen oppmerksom på at professor NN ikke kunne innvilges 
gyldig forfall og derfor måtte gis stemmerett!  
Men så gikk det som det måtte gå: Arbeid på høygir, for mange daglige 
tyvepakninger - og for lite mosjon. Han betalte prisen, men takk! for et 
forfatterskap som tiden ikke har løpt fra. 
Tores hovedarbeid «Entreprenørrisikoen» er en 35 årings fremragende 
forskningsarbeid som ivaretar  mange forventninger til god  rettsvitenskap. Det 
er en dyptgripende analytisk behandling av hva «risiko» kan bety i et vare- og 
                                               
17
 Tore Sandvik, Kai Krüger, Ole Johan Giertsen, Norsk panterett, Universitetsforlaget, Bergen 1. utg.1980, 2. utg 
1982. 
18 K Krüger, Kontrakt og konkursbeslag, Jussens Venner 1969 Bd. IV s. 57 flg.   
19
 Tore Sandvik, Lærebok i materiell konkursrett, Universitetsforlaget, Bergen 1985. 
20
 Karl Marthinussen m fl., NS 8405 med kommentarer, Gyldendal Oslo 1. utg. 2004, 2. utg. 2006. 
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tjenestekontraktsforhold når man forlater den kjøpsrettslige forankring som i 
juridisk teori den gang hadde dominert obligasjonsretten. Men så avdekker 
avhandlingen også en forfatter som kjenner sitt faktum. Han håndterer 
byggebransjens vokabular, teknologi og byggeplasslogistikk med imponerende 
suffisanse – men leder også livsområdet bygg og anlegg rakt inn i sentral 
tenkning omkring kontraktsrettslige grunnbegreper ansvar og risiko.   
Avhandlingen er ikke bare usedvanlig praktisk anlagt. Den er rettsmetodisk 
oppsiktsvekkende fordi den ble til i et fagjuridisk øde univers. Hvordan 
navigerer forfatteren når Høyesterett stort sett glimrer med sitt fravær og det 
er skrint med publisert domspraksis overhodet - men desto mer av ikke 
publiserte voldgiftsdommer fra datidens faste tekniske voldgiftsretter? Hans 
faglige biotop viste seg på disputasen i Universitetets Gamle Festsal. Foruten 
første opponent daværende nestor professor Carl Jacob Arnholm fungerte den 
tordenskjoldske entrepriseretts-soldat advokat Arne Bech som annen 
opponent. Bech var jo allerede bokens eneste norske litteraturkilde21 og det ble 
han som anmeldte avhandlingen i Lov og Rett 1967 på s. 44-46.  At Tore slapp 
unna i disputasen med en avhandling der litteraturtilfanget var nærmest 
fraværende - og rettsstoffet i hovedsak består av utrykt materiale som bare 
Tore og hans advokatmakker Bjørn Sulland hadde i kartonger på sine 
kontorer,22  ja det er vel et rettsvitenskapshistorisk engangstilfelle!23  Når 
tilfanget av kontraktspraksis dertil besto i sprikende og den gang ikke 
samordnede standardvilkår anvendt etter kjøttvektmetoden, sier det seg selv 
at mye vil stå og falle med om forfatterens løsninger basert på kontraktsrettslig 
primærtenkning ispedd sunn fornuft holder vann. Men det gjør de. 
                                               
21
 A Bech, Entreprenørkontrakter – risiko og ansvar, Norsk Forsikringsjuridisk Forenings publikasjon nr. 48 
(1962). Annen nordisk litteraturtilfang  var beskjeden: S. Källenius,  Entreprenadjuridik (1960), Axel H. Pedersen, 
Entreprise – Bygge- og Anlægsarbeider (1952), H Wikander, Om det materiella arbetsbetinget och dess 
viktigaste rättsföljder (1916). 
22
 Det var på denne tiden opprettet såkalte faste tekniske voldgiftsretter i Oslo, Vestlandet (Bergen), Rogaland 
(Stavanger) og Trondhjem, jfr. «Entreprenørrisikoen» på s. 71 og videre s. 73 om tilfanget i avhandlingen – i alt 
189 voldgiftsavgjørelser ved de faste voldgiftsretter - fra Oslo (120), Vestlandet (32), Trondhjem (32) og 
Rogaland (1) – foruten ad hoc voldgiftsdommer 1945-1965 arkivert ved Oslo byrett etter dagjeldende 
tvistemålslov § 465 annet ledd som foreskrev registrering ved domstol (men som ikke alltid ble etterlevet). 
23
 I Danmark er voldgift i bygge- og anleggssaker organisert ved Voldgiftsnævnet for bygge- og 
anlægsvirksomhed. Avgjørelsene publisertes dels i Ugeskrift for Retsvæsen (UfR), Tidsskrift for Bolig og 
Byggeret (TBB) og i Kendelser om Fast Ejendom (KFE) (ref. Nævnets presidieformann højesteretsdommer Niels 
Grubbes presentasjon under Bergenssymposiet november 2013).    
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Kapittel- og avsnittsoverskriftene kan leses som en mal for det som senere er 
blitt standardformatet for de omforente Norsk Standard.  Tore redegjør rett 
nok for NS 401 etterfulgt av NS 401 A, men han beskriver her en tilstand preget 
av manglende konsens i bransjen der de store byggherrene og de store 
bykommunene brukte sine egne kontraktsvilkår for byggearbeider (s. 63). 
Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat (senere Statsbygg) med Stein Atne var 
«konge på haugen» for statsentreprisene – og både Oslo og Bergen hadde sine 
egne standardvilkår. De senere omforente komitéforberedte kontraktsvilkår fra 
Byggstandardiseringsrådet bragte saktens avklaring, men praksis med 
ugjennomtenkte avvik og tillegg fra de store byggherrene ga et åpenbart behov 
for å sette en entrepriserettslig nullstilling som sammen med 
standardbestemmelsene24 kunne sies å være den ikke-lovfestede 
deklaratoriske mal. Tores balanserte løsningsforslag på området kan knapt 
overvurderes. 
Bokens hovedinndeling er i fire hovedavsnitt  –  
Del I tegner landskapet for entreprisekontraktene i Norge;  
Del II er en rettsanalytisk behandling av risikoproblemet som kontraktsrettslig 
utfordring;   
Del III gir anvisninger på risikofordelingen i entrepriseforholdet – konkretisert i 
vederlagsberegningen (§ 7), Arbeidsangivelsen (§ 8), Funksjonsdelingen under 
utførelsen (§ 7), Beskadigelsesrisikoen (§ 10) Force majeure hindringer (§ 11) 
og Partenes subjektive forhold (§ 12);   
Del IV om Risikovirkningene behandler tilleggsvederlag (§ 14), Mangler og 
mangelsbeføyelser (§ 15), Forsinkelse og forsinkelsesbeføyelser (§ 16).  
                                               
24
 Fra ingressen til dagens NS 8405: «Standarden gir uttrykk for hva de ovennevnte 
organisasjoner og institusjoner er blitt enige om som alminnelige kontraktsbestemmelser for 
utførelse av større bygg og anleggsarbeider. Det er de ovennevnte organisasjoners 
forutsetning at standarden anvendes uten andre endringer eller avvik enn de standarden selv 
åpner for, bortsett fra dem som er nødvendige på grunn av spesielle forhold ved det enkelte 
prosjekt», jfr. Forskrift om offentlige anskaffelser 7.4.2007 nr 402 § 3-11 (1) «Der det finnes 
fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal disse som hovedregel brukes ved 
inngåelse av kontrakter.» 
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 Bokens plass i den norske fagjuridiske litteratur er ubestridt hva enten man ser 
det fra et BA ståsted eller man har rettsteoretikerens briller på. Jeg siterer fra 
Arne Bechs anmeldelse i Lov og Rett 1967 s. 46  
Den entreprenørsak hvor Sandvik ikke påberopes av én eller kanskje 
endog begge parter, vil være dårlig forberedt 
Boken kaster for det første et klarsynets lys over fremveksten av 
hovedproblemstillinger og synsmåter som i ettertid kom til å stå som sentrale 
kampsoner ved de standardrevisjoner som ettertiden skulle bringe. 
Innpasningen av rettsfiguren endringer og tillegg – Variation Order - er som vi 
vet i dag entrepriserettens kjerneområde. I 1966 hadde Tore Sandvik bare en 
vag allmenn rettsteoretisk forankring for den betraktning at motstykke til 
vederlagsrisiko i kjøp og fraktrisiko i befraktning måtte være en mekanisme for 
oppjustering av kontraktssummen - sitat s. 109  
Det synspunkt som her er forfektet, at risikoproblemet ikke bare må ses 
som en del av misligholdsspørsmålet, men at det mer generelt angitt kan 
ses som et spørsmål om rekkevidden av den innbyrdes avhengighet 
mellom avtalt ytelse og motytelse, slik at det også kan få karakter av et 
spørsmål om oppjustering av vederlagskravet, vil kanskje virke uvant. 
Vi skal minne oss om at da dette ble skrevet, var den norske 
kontraktsrettslitteratur på spesiell obligasjonsrett utenom kjøpsrett rimelig 
begrenset: Min generasjon leste Per Augdahls høyteoretiske almindelige 
obligasjonsrett.25 I Tores nordiske entrepriserettsbibliografi  var det utenom 
Arne Bechs artikkel bare noen få danske og svenske fremstillinger.  
Avhandlingen knesetter flere hovedsynspunkter som i dag må regnes som fast 
bakgrunnsrett.  Noen presenteres i Del III om vederlagsberegningen (s 163-
201). Et slikt er hovedregelen om prising av BA-arbeider, der Tore med 
henvisning til voldgiftsdom Rt. 1917 s. 635 distanserer seg fra den dagjeldende 
toneangivende kjøpslov 1907 § 5 om selgerfaktura-dominans  -  sitat s. 168:  
(---) synes det neppe tvilsomt at en i dag kan fastslå som relativt sikker 
kutymebestemt rett, at vederlaget, hvor det ikke foreligger avtale om 
                                               
25
 Per Augdahl, Den norske obligasjonsretts almindelige del, 2. utg  Akademisk Forlag 1958 (senere 5 utg  
Aschehoug Tano,  Oslo 1978/1987). 
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prisen, skal beregnes på grunnlag av de faktiske direkte omkostninger 
entreprenøren har hatt og (s. 170) med sedvanebestemt salær.  
Jeg anser dette som en grunnleggende allmenn kontraktsrettslig påpekning for 
så vidt som det her tegnes en deklaratorisk hovedregel om prising av 
tjenesteoppdrag som rekker utenfor BA-kontraktenes område.   
Mange av bokens påpekninger fra 1966 har ettertiden gjort til fast 
entrepriserettslig repertoar. Det kan man si om klargjøringen av rettsvirkninger 
av overslag (s. 171-174), og ikke minst den begrensede virkning av kontrakter 
med låste masser (s. 193-196), det vil si avgrensningen av beskrivelser som 
stemmer med tegninger i konkurransegrunnlaget versus endringer i det 
faktiske volum under arbeidets utførelse. Underlaget for denne påpekning var 
rimelig spinkelt – to utrykte voldgiftsdommer fra de faste tekniske 
voldgiftsretter (Vestlandet og Oslo). Men ikke desto mindre den løsning som nå 
følges i praksis. 
Et særlig interessant kapittel er behandlingen av «arbeidsbeskrivelsen» på s. 
202-38, dvs i anbudsforhold det som nå heter konkurransegrunnlaget.  
Her behandles balansepunktet mellom byggherrerisikoen for 
arbeidsbeskrivelsen og entreprenørens aktsomhetskrav så som varslingsplikt i 
forhold til svakheter og risikomomenter (s. 206), entreprenørens valgrisiko ved 
likeverdige arbeidsmetoder (s. 210). 
En vanlig misforståelse knyttet til at entreprenøren er «ansvarshavende» 
kvitteres ut på s. 214 sitat 
Så langt det gjelder spørsmålet om lov- eller forskriftsstridig utforming av 
selve byggverket, får entreprenørens stilling som ansvarshavende etter 
bygningsloven ingen selvstendig betydning for risikofordelingen.  
Skillet mellom prosjekterende byggherrefunksjoner og utførende 
entreprenørarbeid var heller ikke i 1966 så skarpt som terminologien kunne 
friste til å anta. Begrepet totalentreprise var ganske visst ikke fast innarbeidet, 
men Tore skisserer s. 216-221 ulike utvidelser i entreprenørfunksjoner som 
trekker i retning av NS 3431 og dagens NS 8407, det vil si entreprenøren har 
helt eller delvis stått for prosjekteringen, byggherren har godkjent 
entreprenørens planer – eller entreprenørens forslag til tekniske løsninger er 
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blitt inkorporert og nedfelt i kontraktsbestemmelser om at entreprenøren 
uttrykkelig skal ha overtatt prosjekteringsansvaret.  Dette illustreres med 
voldgiftspraksis som viser at dette må ha vært et tvistetema på den tid 
avhandlingen ble til. 
Konkurransegrunnlagets beskrivelse av grunnforhold og grunnundersøkelser 
var et hett tema på 1950-tallet.26 Fire voldgiftsdommer om forutsetningssvikt 
knyttet til tunnelentrepriser er inntatt i Rt.-årgangene 1954 og 1955,27 jfr nå 
den salomoniske i NS 8405 pkt. 19.2 annet ledd om at «byggherren bærer 
risikoen for at det fysiske arbeidsgrunnlaget og grunnforholdene er slik 
entreprenøren hadde grunn til å regne med ut fra kontrakten, oppdragets art 
og omstendighetene for øvrig». Tores kloke observasjon er denne sitat s. 237 
En klausul som skyver entreprenørens undersøkelsesplikt i forgrunnen, vil 
lett kunne bli forstått slik at den bare refererer seg til usikkerhetsmomenter 
som ville bli avdekket ved en slik undersøkelse som det er vanlig å foreta.» 
- med tilføyelse om at poenget ikke er hvem som skal foreta undersøkelser, 
men plasseringen av risikoen for at undersøkelser ikke er gjort.  
 
Om avtaletolkning knyttet til konkurransegrunnlaget ved anbudskonkurranse 
lanserte Tore som en tentativ tese og som kritikk av en voldgiftsdom fra 1949 
sitat s. 225  
Det kan muligens hevdes at hvor kontrakten er istandbrakt ved en åpen 
anbudskonkurranse, må dette av hensyn til likhet i konkurransevilkårene 
betinge en objektivisering av tolkingen, ved at en fraviker det vanlig 
gjeldende prinsipp om at tolkingen skal være individuell og baseres på 
hva de aktuelle kontraktsparter legger i det anvendte uttrykk. 
Det kan trygt slås fast at denne litt forsiktige tilnærmning har fått solid 
gjennomslag i Høyesteretts praksis om anbudsrettslige tolkningsspørsmål , så 
                                               
26
 På det symposium som var rammen om disse betraktninger minnet Jan Einar Barbo i sitt foredrag om noen 
eldre høyesterettsdommer om risikofordeling ved grunnforhold – Rt. 1893 s. 423 («Jernbaneanlegg 
Vossebanen») (dissens), Rt. 1998 s. 227 («Ruseløkkveien 20 og 22 i Kristiania») og Rt. 1917 s. 673 («Revels- og 
Solegaarden paa Tyskebryggen») der den siste fastslår som grunnprinsipp at risiko følger funksjonsdelingen – 
dvs byggherrens prosjektering ved utførende entreprise indikerer risiko for grunnforholdene.  
27
 Rt. 1954 s. 32, Rt. 1954 s. 35, Rt. 1954 s. 50, Rt. 1955 s. 120. 
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som Byggholt 2007,28 Florø Idrettsenter 201029 - og senest Mika-dommen 
2012.30  Men siden standardtekstene i praksis mangler de forarbeider som 
inngår i lovtolkning, må tekstene håndteres med blikk for bransjepraksis og 
innlevelse i hva aktørene er best tjent med. Der var Tore på hjemmebane.  
Et annet poeng ble fastslått i avhandlingen, nemlig den historiske kontekst for 
dagens NS 8405 pkt. 25.2 om at hindringer for entreprenørens oppfyllelse som 
byggherren har risikoen for tilsier vederlagsjustering og ikke erstatning. Etter (s. 
243) å ha påpekt at den vanlige tilnærmning har vært erstatning betinget av 
skyld på BH-siden slås det fast sitat s. 244  
..det ville bli en skjærende dissonans i systemet om reglene skulle være 
andre for de direktiver som gis under utførelsen enn for de som inngår i 
kontraktsdokumentenes arbeidsangivelse… 
Mulig at dette sett med dagens øyne er å slå inn åpne dører, men spørsmålet 
synes altså ikke å ha vært like opplagt i 1966. Så sent som i 1995 var NS 3430 
pkt. 21.1 med omtale av «krav på merutgifter av årsaker som må henføres til 
byggherrens forhold» dårlig samordnet med pkt. 7.5 om byggherrens ansvar 
for å holde entreprenøren skadesløs ved tegningsfeil.  
Et tema med noe vingling i standardene opp gjennom årene er varslingsplikt 
som formelt vilkår for tillegg ved omstridte endringsarbeider. Dette spørsmål 
må ha vært svært omstridt på 60-tallet. Avhandlingen gir en grundig 
gjennomgang av voldgiftspraksis som på ulike måter søker å komme rundt den 
løsning at entreprenøren ikke kan kreve tillegg ved forsømt varsel. I lys av 
dagens strenge NS 8405 pkt. 25.3 kan det være grunn til å sitere Tores kritiske 
merknad sitat s. 273  
Men fremfor alt kan det være grunn til å reise det spørsmål om en ikke i 
praksis har gått for langt i retning av å sette varslingsvilkår ut av 
betraktning (--- en strengere løsning) ville formentlig lede til at 
varslingsklausulene ble tillagt en sterkt økende betydning» 
                                               
28
 Rt. 2007 s. 1479. 
29
 Rt. 2010 s. 1427. 
30
 Rt. 2012 s. 1729. 
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Lakmus-testen på god rettsvitenskap kan måles ved teoriens gjennomslag i 
lovverk, rettspraksis og rettsteori. Kåre Lilleholt forberedte dagens 
bustadoppføringslov om forbrukerentrepriser (lov 13.6.1997 nr. 43)31 og det 
har rimelig sikkert vært skjelet til Tores NS 3401 kommentar.  
At norske entrepriserettsfremstillinger lener seg til Tores arbeider sier seg 
selv.32  Men også nordisk litteratur har uten unntak henvisninger til 
«Entreprenørrisikoen» og/eller kommentaren til NS 3401.33 
Tores arbeider kan spores i en rekke høyesterettsavgjørelser med henvisninger 
og støtte for resonnementer. Jeg har talt opp 17 dommer med slike 
henvisninger – og noen av dem fortjener en kommentar. 
Fjeldhammer Brug-dommen Rt. 1972 s. 449 gjaldt ansvar og utbedringsplikt 
ved lekkasjer i terrassebygg på Nordstrand, der oppdraget med henvisning til 
Entreprenørrisikoen s. 33 ble henført som en byggentreprise og ikke kjøp. 
OBOS-dommen Rt. 1979 s. 81 avgjør det den gang uavklarte spørsmål om 
andelshavere i borettslag som siste ledds avtager kunne holde boligbyggelaget 
som forretningsfører ansvarlig for fundamenteringsmangler i prosjektet. Tore 
Sandvik hadde uttalt seg til støtte for et slikt ansvar – og ble sitert i 
lagmannsretten. HR kom til same resultat og dommen med Tore Sandviks 
løsning kan dermed ses som en forløper for dagens rådende oppfatning at 
sisteledds oppdragiver kan gjøre gjeldende direktekrav mot bakenforliggende 
omsetningsledd.34 
                                               
31
 NOU 1992:9. 
32
 Det er neppe å ta munnen for full å anta at senere norsk og delvis også nordisk entrepriserettsteori har hatt 
Tore Sandviks arbeider som ankerfeste – NS-kommentarene av Hans Jakob Kolrud m fl. og Karl Marthinussen 
m.fl., Viggo Hagstrøms Entrepriserett: Utvalgte emner, Vinderen 1997, Kåre Lilleholt m.fl., 
Bustadoppføringslova: avtaledokumenter med kommentarer, Boligprodusentene 4. utg. Oslo 2011. 
33
  I utvalg: Erik Hørlyck, Entreprise (6. udg. DJØF København  2009), Totalentreprise  (DJØF København 2011), 
Entreprenørvederlaget (DJØF København 2002) , Ole Hansen, Entrepriseretlige mellemformer (DJØF København 
2013), Det entrepriseretlige hjemmelsproblem (DJØF København 2008),  Anders Vestergaard Buch, 
Entrepriseretlige mangler (DJØF København 2007), Michael Gjedde-Nielsen og Hans Lykke Hansen ABR 89 
(DJØF København 2006), Rolf Höök, Entreprenadjuridik (5. uppl.   Nordstedts Stockholm 2008), Per Samuelsson,  
Entreprenadavtal  (Karnov Stockholm 2011). 
34
  Se nå NS 8405 pkt. 37, som ved entreprenørkonkurs kan vise seg problematisk i forhold til dekningsloven 
8.6.1984 nr. 59 § 7-3 – partene kan i prinsippet ikke regulere tredjemanns – her kreditorfellesskapets - 
rettsstilling til skade. 
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Myra Båt dommen Rt. 1990 s. 59 fastslår med henvisning til Tores NS 3401 
kommentar at byggherren ved inkorporering får eiendomsrett til 
byggematerialer selv om de er solgt med solgt med salgspant.   
Rt. 1992 s. 1105 vedrørte spørsmålet om virkninger av tariffestet nedsettelse 
av arbeidstiden i en NSB entreprise på Ofotbanen. Entreprenørens anførsel om 
at avslag på fristutsettelse i et slikt tilfelle ga rett til forsering på byggherrens 
bekostning – med henvisning til Tores NS 3401 kommentar ble gitt medhold – 
og resultatet ble opprettholdt i Rt.  1999 s. 878 - også her med henvisning til 
Tore – sitat (s. 883):  
Bestemmelsen (NS 3430 pkt. 17.6) innebærer at entreprenøren kan velge 
om han vil fastholde retten til fristforlengelse eller forsere arbeidene (på 
byggherrens regning) 
Sjøen-dommen Rt. 1994 s. 1222 knesetter som avtalerettslig hovedsynspunkt 
at en iverksatt massekontroll ved anbudskonkurranse måtte bety at anbudet 
rettslig kunne anses antatt. Støtte for dette fant retten i Tores artikkel om 
anbudskonkurranser i Festskriftet til Carl Jacob Arnholm (1969) s. 490. Akkurat 
denne løsningen har ganske visst ikke tålt tidens tann, men dette fordi EU 
anbudsdirektiver krever skriftlighet for å anse avtale inngått.35   
Rt. 2010 s. 1345 Oslo Vei avklarer vilkårlig kontraktspraksis knyttet til 
hindringer som kan tilskrives byggherrens forhold. Førstvoterende siterer Tore 
Sandviks omtale av NS 3401 pkt. 7.5 - premiss (76) 
Bestemmelsen foreskriver at entreprenøren skal holdes «skadesløs», men 
dette er egentlig en lite dekkende uttrykksmåte. Det er en riktigere 
karakteristikk å betegne de merytelser som ligger bak merkostnadene 
som tilleggsarbeid;  
Nyere eksempler er Rt. 2011 s. 1553 premiss (65) (om garantisikring av 
tilleggsarbeid),  
Selv om endrings- og tilleggsarbeider ikke er omtalt i kontrakten mellom 
verftet og Skarveland, er det på det rene at verftet i kraft av avtalen 
kunne kreve slike arbeider utført. Dette er for øvrig vanlig i entrepriser og 
                                               
35
 EU Direktiv 2004/18 artikkel 1 (2) a, jfr. forskrift 7.4.2006 nr. 402 § 22-3 nr. 6 (og  § 13-3 nr. 5). 
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entrepriselignende forhold, hvor byggherrens forpliktelse til å stille 
sikkerhet regelmessig også omfatter vederlag for tilleggsarbeid, se 
eksempelvis Tore Sandviks kommentar til NS-3401 (1977), side 107. 
Rt. 2013 s. 865 premissene (40) og (41) (om foreldelsesfristens beregning etter 
NS 3431 – som støtte for fristberegning i forbrukerkjøp av bruktbil med 
rustskader) sitat  
(40) Rettsoppfatningen innenfor entrepriseområdet for tiden forut for 
den eksplisitte regulering av reklamasjonsfristen etter mislykket 
utbedring i de ulike utgaver av Norsk Standard, trekker også i retning av 
at det ikke etter et mislykket utbedringsforsøk kan oppstilles noen ny 
absolutt reklamasjonsfrist. I Sandvik, Entreprenørrisikoen, side 430, heter 
det:  
 
« Når byggherren har reklamert i tide over en mangel, kan han også etter at garantitiden er 
utløpet, påberope seg at entreprenørens utbedring av vedkommende mangel er utført på en 
utilfredsstillende måte. »  
(41) Da spørsmålet ble regulert i NS 3401, ble løsningen at det ble innført 
en ny absolutt reklamasjonsfrist over utbedringsarbeidene. I 
kommentarutgaven til standarden skriver Sandvik på side 243:  
 
«For arbeid utført etter overtakelsen, f.eks. kompletterings- eller utbedringsarbeider, skal fristen 
likevel regnes fra utførelsen av arbeidet. Dette leder da til at reklamasjonsadgangen kan holdes 
åpen nærmest på ubestemt tid hvor entreprenøren gjør gjentatte, mislykkete utbedringsforsøk. Det 
er tilstrekkelig at mangelen opprinnelig er rettidig reklamert, og at en deretter påberoper svikten 
innen ett år etter hvert reparasjonsforsøk.»  
Rt. 2013 s. 1476    premiss (68)(om forholdet mellom avdragsnota og 
sluttoppgjør)(dissens 3-2) – mindretallet:36  
Det er dessuten sikker rett at avdrag etter punkt 28.1 ikke er ment å være 
et endelig uttrykk for størrelsen på det krav entreprenøren har på hvert 
enkelt tidspunkt. Avdragsfakturaen avskjærer altså ikke entreprenøren 
fra å fremme ytterligere krav for den aktuelle avdragsperiode eller for de 
arbeider som er avregnet i vedkommende faktura. Jeg viser her til 
Marthinussen mfl., NS 8405, side 396 og 442 og Kolrud, Kommentar til NS 
8405, side 339. Det samme er også lagt til grunn for forståelsen av 
lignende bestemmelser på entrepriserettens område, jf. eksempelvis 
Sandvik, Kommentar til NS 3401, side 217 i merknad til punkt 24 om 
                                               
36
 Som med henvisningen til Sandvik og annen teori etter min mening gir en klart bedre løsning enn flertallets.  
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sluttoppgjør og Kaasen, Petroleumskontrakter, side 506 i merknad til NF 
05, artikkel 20.2 om fakturering. 
 
Tore Sandviks bidrag til kontraktsrettslig begrepsbruk og systematikk er etter 
min mening også betydelig. Han brøt ned den kjøpsrettslige dominans på 1970-
tallet ved påpekninger knyttet til tilvirknings- og verksleiekontraktens 
særpreg.37 Jeg nevner tre dimensjoner; 
(1) Verksleiekontraktene avtegner et moderne kontraktsystematisk  skille 
mellom materielle regler om operative rettsvirkninger på den ene side og på 
den annen prosjektets administrative infrastruktur – nedfelt i prosedyreregler 
om kommunikasjon og samspill mellom aktørene.  
(2) En annen dimensjon gjelder avviksbeføyelser: Mens kjøpsloven skiller 
mellom gjensidighetsbeføyelser og erstatningsansvar, blir bildet i 
verksleieforhold et annet: Mangler ved det leverte arbeid skal utbedres på 
objektivt grunnlag innen en forstandig offergrense – men uten 
konsekvensansvar for markedstap. Forsinkelser skal kompenseres ved 
objektivisert dagmulkt uten krav om ansvarsgrunnlag, men betinget av at 
oppdragstager ikke har vern under reglene om fristutsettelse. Konsekvenstap ut 
over utbedring og dagmulkt er betinget av kvalifisert skyld.38 
(3) En tredje påpekning gjelder oppbruddet - først fra den nordiske 1907-
kjøpslovens historiske tilnærmning til kjøperhindringer klassifisert som 
kreditormora-fritak fra leverandørens mangels- og forsinkelsesansvar. Senere 
ble hele figuren kreditormora parkert og i hovedsak  erstattet av kjøpers 
medvirkningsplikt under erstatningsansvar.39 I forhold til kjøpsretten ble 
verksleieløsningen hverken kreditormora eller erstatning for medvirkningssvikt, 
men lagt inn som grunnlag for tilleggsbetaling for tidsbruk og merarbeid og på 
linje med byggherrens opsjonsutøvelse klassifisert som fingert endring ved 
                                               
37
 Både offshore industriens NF 05 fabrikasjonskontrakt og de fellesnordiske NLM-vilkår for maskinleveranser 
med montering bidrar til at kjøpslovens forutsetning i § 2 første ledd om klassifikasjonen «kjøp» lest mot § 3 
neppe gir et korrekt bilde av den praktiske virkelighet.  Tilvirkning utenom bygg og anlegg ligger nærmere 
entrepriseretten enn tradisjonelle løsørekjøp.  
38
 Om tidligere uavklarte spørsmål knyttet til forholdet mellom erstatning og stipulert dagmulkt Selected 
Problems (ovenfor note 12) s. 65-66. 
39
 Kjøpsloven 1988 §§ 50-51, om enn med kreditormora reminisens i kjl. §§ 22 og 30 som unntar fra 
misligholdsbeføyelser «forhold på hans (kjøpers) side», jfr. tilsvarende § 51 om selgers beføyelser. 
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hindringer henført til oppdragsgivers forhold og konstruert som omstridt eller 
uomstridt endringsordre og henført til regimet for opsjoner om endringer og 
tillegg.40  
Entreprise- og anbudsretten har selvsagt utviklet seg siden 1966 – ikke bare i 
forhold til byggeskikk og prosjekt-organisering .  
 Standard-arbeidet er fortsatt kampplass for aktørene samtidig som reglene 
i omfang, kompleksitet og detaljeringsgrad gir økt presisjon og 
forutberegnelighet  - kanskje på bekostning av tilgjengeligheten og 
nærheten til partene?41 
 Offshore-industrien har utviklet ikke bare tilvirkningsjussen men også 
utfordret og beriket de landbaserte verksleieoppdrag – den første 
omforente NF standard for disse kontraktene kom på plass rett før Tore falt 
fra.  
 NS 8405 og NS 8407 er gjort til normalregler for offentlige BA-oppdrag – 
autorisert og påbudt brukt i regelverket for offentlige anskaffelser. Men de 
store byggherrene skriver inn avvik fra og tilføyelser til NS 
standardpunktene som forskyver de oppnådde forhandlingsresultater - og 
utfordrer derfor allikevel både rettsanvendere og rettsteori. Finnes det i 
norsk anbudsrett et dyr som heter vern mot urimelig kjøpermakt der 
byggherren i sitt konkurransegrunnlag neglisjerer standardens forutsetning 
nedfelt i ingressen til NS 8405 og med anerkjennelse i 2006-forskriften om 
offentlige anskaffelser § 3-11? 
 Høyesterett er kommet solid på banen som toneangivende aktør i 
rettsutviklingen på BA området. 
 Men også EØS-retten har nødvendiggjort direktiv-tilpasninger av norske 
anbuds- og kontraktsregler og da med EU-domstolen som tung aktør  
                                               
40
 Allerede in Selected Problems 1983 (note 13 ovenfor) på s. 67-68.  
41
 Bemerk NS 8405 pkt. 3.2 som med henvisning til foregående pkt. 3.1 innebærer at partenes avtaledokument 
og annet skriftlig kontekstuelt dispositivt materiale fortsatt har forrang fremfor standardens bestemmelser. 
Byggemøtereferater om protokollert enighet har slik forrang – og entreprenørens antatte tilbud gjelder foran 
konkurransegrunnlagets tekst med henvisninger (så som NS 3420) selv om tilbudet inneholder skjulte – endog 
vesentlige - avvik som ikke er blitt avdekket under evalueringen av tilbudene (at det i tvilstilfelle presumeres 
samsvar med konkurransegrunnlaget er en annen sak).   
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 Det digitale NS 3420-regime utfordrer konkurransegrunnlagets 
postbeskrivelser og dermed det hovedsynspunkt i norsk kontraktsrett at 
partenes avtaler tross alt går foran deklaratorisk rett.42 
Det kan være rett å stoppe opp og minne oss om at fagets gudfar Tore Sandvik i 
mangt og meget var først ute med det aller meste av det som fortsatt står på 
den entrepriserettslige dagsorden.  Og jeg tror hans forskning vil overleve både 
oss og mange kommende standardrevisjoner. 
                                               
42
 To illustrasjoner - BFJR sakene 615 (2013) og 616 (2013). 
